	Novembre		Décembre	
Jours	Tâches	Jours	Tâches	
1-Nov	Rendez-vous client	1-Dec		
2-Nov		2-Dec	Développement	
3-Nov	Cahier charge HTML &	3-Dec		
4-Nov	charte graphique	4-Dec		
5-Nov		5-Dec		
6-Nov		6-Dec		
7-Nov		7-Dec		
8-Nov	Rendez-vous client	8-Dec	Développement	
9-Nov	Création design & logo	9-Dec		
10-Nov		10-Dec		
11-Nov		11-Dec		
12-Nov		12-Dec		
13-Nov		13-Dec	Rendez-vous client	
14-Nov		14-Dec		
15-Nov		15-Dec	Mise en place du service location	
16-Nov	Squelette et architecture	16-Dec		
17-Nov	du site	17-Dec		
18-Nov		18-Dec		
19-Nov		19-Dec		
20-Nov		20-Dec		
21-Nov		21-Dec		
22-Nov	Rendez-vous client	22-Dec	Web design	
23-Nov		23-Dec		
24-Nov	- Développement	24-Dec		
25-Nov	Developpement	25-Dec		
26-Nov		26-Dec		
27-Nov		27-Dec	Finalisation du projet	
28-Nov		28-Dec		
29-Nov		29-Dec		
	Développement	30-Dec	Envoi au	
			client	
		24.5	D	
30-Nov		31-Dec 9,000 €	Rendez-vous client	